

**Рабочий план приоритетного проекта
«Дикая природа. Создание в Пермском крае первого природного парка «Пермский»**

| № п/п | № в структуре | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Ответственный исполнитель | Название ресурсов |
|-------|---------------|--|--------------------|------------|------------|--|---|
| 1. | 1. | Этап 1. Проект инициирован | | | 01.01.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 2. | 1.1. | Утвержден паспорт приоритетного проекта | 15 | 01.01.2017 | 15.01.2017 | Межведомственная комиссия по планированию социально-экономического развития Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 3. | 2. | Этап 2. Согласование создания природного парка с общественностью | 43 | 15.01.2017 | 28.02.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 4. | 2.1. | Проведение общественных обсуждений проекта природного парка | 30 | 15.01.2017 | 15.02.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |

| | | | | | | | |
|----|------|--|-----|------------|------------|--|---|
| 5. | 2.2. | Сбор материалов по итогам проведения общественных обсуждений в 5 муниципальных районах Пермского края | 13 | 15.02.2017 | 28.02.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Дворянских О.А. – начальник отдела региональной экологической политики управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 6. | 2.3. | Утверждение постановлением администрации Чусовского муниципального района протокола публичных слушаний | 13 | 15.02.2017 | 28.02.2017 | Администрация Чусовского муниципального района Пермского края | Щекотова Надежда Серафимовна – начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края |
| 7. | 2.4. | Контрольная точка: общественные обсуждения проекта природного парка проведены | | | 28.02.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 8. | 3. | Этап 3. Согласование создания природного парка в установленном порядке | 184 | 28.02.2017 | 31.08.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 9. | 3.1. | Сбор пакета документов по объекту государственной | 20 | 28.02.2017 | 20.03.2017 | Министерство природных | Дворянских О.А. – начальник отдела |

| | | | | | | | |
|----|------|---|----|------------|------------|--|--|
| | | экологической экспертизы регионального уровня «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка Пермского края» | | | | ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | региональной экологической политики управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 10 | 3.2. | Оплата проведения государственной экологической экспертизы регионального уровня «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка Пермского края» | 11 | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Трунина Марина Викторовна – начальник бюджетно-финансового управления Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 11 | 3.3. | Издание приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края о проведении государственной экологической экспертизы по объекту «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной | 5 | 31.03.2017 | 05.04.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Федотова А.А. – начальник отдела охраны природной среды и экспертиз управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |

| | | | | | | | |
|----|------|---|----|------------|------------|--|--|
| | | территории регионального значения - природного парка Пермского края» | | | | | |
| 12 | 3.4. | Проведение государственной экологической экспертизы по объекту «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка Пермского края», работа внештатных экспертов | 86 | 05.04.2017 | 30.06.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Федотова А.А. – начальник отдела охраны природной среды и экспертиз управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 13 | 3.5. | Контрольная точка: получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по объекту «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка Пермского края» | | | 30.06.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 14 | 3.6. | Направление материалов о создании природного парка в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 15 | 30.06.2017 | 15.07.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного |

| | | | | | | | |
|----|------|--|-----|------------|------------|--|---|
| | | | | | | экологии Пермского края | хозяйства и экологии Пермского края |
| 15 | 3.7. | Согласование материалов о создании природного парка в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 16 | 15.07.2017 | 31.08.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Дворянских О.А. – начальник отдела региональной экологической политики управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 16 | 3.8. | Контрольная точка: получено письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о согласовании создания природного парка | | | 31.08.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 17 | 4. | Этап 4. Принятие нормативных актов Пермского края, необходимых для создания и организации функционирования природного парка | | | | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 18 | 4.1. | Согласование проекта постановления Правительства Пермского края «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения - природном парке «Пермский» | 122 | 31.08.2017 | 31.12.2017 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 19 | 4.2. | Контрольная точка: принято постановление Правительства | | | 31.12.2017 | Министерство природных | Харун Л.И. – начальник управления по охране |

| | | | | | | | |
|----|------|---|----|------------|------------|--|---|
| | | Пермского края «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения - природном парке «Пермский» | | | | ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 20 | 4.3. | Подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства Пермского края «О создании государственного краевого учреждения Пермского края «Дирекция природного парка «Пермский»» | 92 | 15.01.2018 | 31.03.2018 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 21 | 4.4. | Контрольная точка: принято распоряжение Правительства Пермского края «О создании государственного краевого учреждения Пермского края «Дирекция природного парка «Пермский»» | | | 31.03.2018 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 22 | 4.5. | Подготовка и согласование постановления Правительства Пермского края «О системе оплаты труда работников государственного краевого учреждения Пермского края «Дирекция природного парка «Пермский»» | 91 | 31.03.2018 | 30.06.2018 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 23 | 4.6. | Контрольная точка: принято постановление Правительства Пермского края «О системе оплаты труда работников государственного краевого учреждения Пермского края «Дирекция природного парка «Пермский»» | | | 30.06.2018 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |

| | | | | | | | |
|----|------|---|----|------------|------------|--|---|
| 24 | 4.7. | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием государственного краевого учреждения Пермского края «Дирекция природного парка «Пермский»» | 92 | 30.06.2018 | 30.09.2018 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 25 | 5. | Этап 5. Проект завершен | | 30.09.2018 | 30.09.2018 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| 26 | 5.1. | Создано и функционирует государственное краевое учреждение Пермского края «Дирекция природного парка «Пермский»» | | 30.09.2018 | 30.09.2018 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | Харун Л.И. – начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |